

## Preliminär turordning stamreovering enligt styrelsens beslut 25 augusti 2020.

För att underlätta för medlemmars planering har Brf Kungsklippan upprättat en preliminär turordning och tidsplan för alla fastigheter i stamreoveringsprojektet. Observera att turordningen är preliminär och kan komma att ändras över tid, beroende av vid var tid gällande förutsättningar, till exempel uppkomna vattenskador, ekonomi och andra faktorer. Turordningen är bland annat baserad på status på de olika fastigheternas vattenledningar vid filmning och analys. Planen är en uppdatering av den turordning och tidsplan som beslutades av styrelsen den 18 juni 2019.

2019-2020 genomfördes fas ett i stamreoveringsprojektet, Diamanten 20 på Pipersgatan 16-18.

År	Genomförande Fastighet (Huvudadress)	Inventering Fastighet (Huvudadress)
2021	Diamanten 24 (KHG 9)	
2021	Diamanten 26, 25 (KHG 11, 13)	Diamanten 19, 18 (KKL 20, 22)
2022	Diamanten 19 (KKL 22)	
2023	Diamanten 18 (KKL 20 utom tvättstugedelen)	Stadsarkivet 2, Diamanten 17 (KKL 12, 14, 16, 18)
2024	Diamanten 17 (KKL 14, 16, 18 inklusive hela tvättstugedelen)	.
2025	Stadsarkivet 2 (KKL 12)	Bolinders 10, 9 (KBS 17, KHG 2A, KBS 19, KHG 4)
2026	Bolinders 10 (KBS 17, KHG 2A)	..
2027	Bolinders 9 (KBS 19, KHG 4)	Bolinders 8, 7 (KBS 21, KHG 4A, KBS 25, KHG 6)
2028	Bolinders 8 (KBS 21, KHG 4A)	
2029	Bolinders 7 (KBS 25, KHG 6)	..

PG = Pipersgatan, KKL= Kungsklippan, KHG = Kungsholmsgatan, KBS = Kungsbros Strand

**Brf Kungsklippan**