

## Preliminär turordning stamreovering enligt styrelsens beslut 18 juni 2019.

För att underlätta för medlemmars planering har Brf Kungsklippan upprättat en preliminär turordning för alla fastigheter i stamreoveringsprojektet. Observera att turordningen är preliminär och kan komma att ändras över tid, beroende av vid var tid gällande förutsättningar, tex uppkomna vattenskador, ekonomi och andra faktorer. Turordningen är bland annat baserad på status på de olika fastigheternas vattenledningar vid filmning och analys.

År	Genomförande Sep-Feb Fastighet (Huvudadress)	Inventering Sep-Okt Fastighet (Huvudadress)
2018		Diamanten 20 (PG 16-18)
2019	Diamanten 20 (PG 16-18)	Diamanten 24, 26, 25 (KHG 9, 11, 13)
2020	Diamanten 24 (KHG 9)	
2021	Diamanten 26, 25 (KHG 11, 13)	Diamanten 19, 18 (KKL 20, 22)
2022	Diamanten 19 (KKL 22)	
2023	Diamanten 18 (KKL 20 utom tvättstugedelen)	Stadsarkivet 2, Diamanten 17 (KKL 12, 14, 16, 18)
2024	Diamante 17 (KKL 14, 16, 18 inklusive hela tvättstugedelen)	
2025	Stadsarkivet 2 (KKL 12)	Bolinders 10, 9 (KBS 17, KHG 2A, KBS 19, KHG 4)
2026	Bolinders 10 (KBS 17, KHG 2A)	
2027	Bolinders 9 (KBS 19, KHG 4)	Bolinders 8, 7 (KBS 21, KHG 4A, KBS 25, KHG 6)
2028	Bolinders 8 (KBS 21, KHG 4A)	
2029	Bolinders 7 (KBS 25, KHG 6)	

PG = Pipersgatan

KKL= Kungsklippan

KHG = Kungsholmsgatan

KBS = Kungsbro Strand

**Brf Kungsklippan**